Informe Scrum: Entrega 1

1. Identificación del equipo

Nombre y apellidos	Rol
Abdelnaybet Aomar Hamed	Scrum Master
Imad El Founti Chaib	Miembro
Luca Fernández Cordeiro	Miembro
Ana Guerrero Martín	Miembro
Guillermo Herrera Lozano	Miembro
Loraine Meijer Arboleda	Miembro
Cristóbal Jesús Subires Macías	Miembro

2. Organización del trabajo

El equipo está formado por siete personas. Un miembro ejerció de coordinador / Scrum Master (convocar las reuniones, mantener el tablero, proponer criterios comunes y vigilar la coherencia entre las partes), y el resto del equipo se repartió la especificación de requisitos por bloques de páginas de la transcripción ampliada del cliente (págs. 1-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 y 14-15). Cada persona fue responsable de redactar los requisitos de su bloque (requisitos de usuario, funcionales y no funcionales, reglas de negocio, suposiciones y glosario) siguiendo la plantilla de la asignatura.

Herramientas y canales: repositorio compartido con un único fichero Markdown de requisitos al que cada miembro sube su bloque; tablero Trello; reunión de equipo semanal los domingos; chat del grupo para dudas intermedias Discord y WhatsApp.

Decisiones de organización tomadas durante la entrega:


- Una **rúbrica común de 8 criterios** para que todos redactaran con el mismo estándar (un requisito = un comportamiento; verificable y sin diseño; relación UR↔FR; calidad del requisito de usuario; sin duplicados; uso de "deberá" y marcado de ampliaciones como "(opcional)"; cobertura del bloque; coherencia con lo dicho por el cliente).
- **Revisión cruzada circular**: cada miembro revisa el bloque consecutivo con la rúbrica una vez subidos todos.
- Una **tabla de responsable por tema** para resolver los temas que aparecían en varios bloques (por ejemplo baja, envío, conciliación, PDF o API).
- En la reunión del 18 de octubre se acordó:
  - La **lista de actores** del sistema, que se recoge en la plantilla común donde se unifica toda la especificación.
  - Que los valores concretos que el cliente no fijó (tamaños mínimos, tiempos y similares) **siguen el criterio de cada autor** en su bloque, documentándolos como suposición, y que los duplicados entre bloques se eliminan en el momento de la unificación.
  - El planteamiento del **stand del 27 de octubre**.

3. Sprints realizados


Sprint 1

- Fecha de inicio: 30/09/2026
- Fecha de finalización: 18/10/2026
- Objetivo del Sprint: Obtener una primera versión de los requisitos de cada bloque de la transcripción ampliada, usando la plantilla de la asignatura.
- Tareas planificadas:
  - Leer la transcripción ampliada y repartir los bloques de páginas.
  - Redactar los requisitos de usuario, funcionales y no funcionales de cada bloque.
  - Subir cada bloque al repositorio compartido.
- Tareas completadas:
  - Lectura de la transcripción ampliada y reparto de los siete bloques de páginas entre los miembros del equipo.
  - Redacción de los requisitos de cada bloque (de usuario, funcionales y no funcionales, reglas de negocio, suposiciones y glosario) siguiendo la plantilla de la asignatura.
  - Subida de los siete bloques al repositorio compartido.
  - Propuesta de una rúbrica común y de una revisión cruzada entre bloques consecutivos.
- Reuniones realizadas: 30/09/2026 y 07/10/2026
- Problemas encontrados:
  - Cada bloque se redactó con criterios distintos (formato de identificadores, fuentes, nivel de detalle).
  - Aparecieron temas duplicados entre bloques y actores con nombres distintos ("Lector", "Personal administrativo", "Editor").
  - Algunos requisitos agrupaban varios comportamientos.
  - La transcripción está redactada de forma narrativa y fue difícil identificar los requisitos en ella.
- Soluciones aplicadas:
  - Se propuso una rúbrica común de 8 criterios.
  - Se acordó una revisión cruzada entre bloques consecutivos.
  - Se preparó una lista de temas duplicados para asignar un responsable en la reunión de equipo.

Estado del tablero en el Sprint Planning



Estado del tablero en la Sprint Retrospective




Sprint 2


- Fecha de inicio: 18/10/2026
- Fecha de finalización: 23/10/2026
- Objetivo del Sprint: Unificar los bloques en una única especificación coherente (actores, requisitos de negocio, trazabilidad y glosario) y preparar los diagramas de casos de uso.
- Tareas planificadas:
  - Corregir cada bloque según la rúbrica y la revisión cruzada.
  - Fusionar los bloques en un único documento, eliminando los duplicados, y consolidar los requisitos de negocio.
  - Tener todos los requisitos resueltos para la sesión de prácticas del miércoles 21 de octubre, y empezar en ella el diagrama de casos de uso del grupo (PlantUML).
  - Completar la trazabilidad entre requisitos de negocio, de usuario y del sistema.
  - Quedada del jueves 22 de octubre a las 17:30 para organizar el stand, cerrar este informe Scrum y revisar la plantilla.
  - Entrega el viernes 23 de octubre.
- Tareas completadas:
  - Unificación de los siete bloques en un único documento de requisitos, con requisitos de negocio, de usuario, funcionales y no funcionales, reglas de negocio, suposiciones, dudas abiertas y trazabilidad (negocio → usuario → sistema), y eliminación de duplicados entre bloques.
  - Diagramas de casos de uso en PlantUML de cada miembro del equipo sobre los requisitos unificados, y posterior versión unificada: los casos de uso se reorganizaron por área funcional en 11 diagramas, con los actores definidos en la sección 1.3 del documento de requisitos y la jerarquía Lector < Administrador < Superadministrador.
  - Especificación textual de los 58 casos de uso con la plantilla de la asignatura (identificación, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos y de excepción, postcondiciones) y trazabilidad a los requisitos de usuario y funcionales.
  - Generación de los PDF de requisitos y de especificación de casos de uso a partir de los ficheros Markdown fuente, y exportación de los diagramas en formato PlantUML.
  - Redacción de este informe Scrum.
- Reuniones realizadas:
  - Domingo 18 de octubre, 18:00: unificación de actores, acuerdo de revisión circular, aclaración de dudas de cada bloque, criterio para los valores no fijados por el cliente, planteamiento del stand del 27 de octubre y calendario hasta la entrega.
  - Sesión de prácticas del miércoles 21 de octubre: aplicación de las correcciones propuestas, inicio de la unificación de los bloques en una única plantilla y comienzo de los casos de uso.
  - Quedada del jueves 22 de octubre, 17:30: cierre de la unificación de la plantilla de requisitos, ajustes en los diagramas de casos de uso y redacción de la plantilla de especificación proporcionada para los casos de uso.
- Problemas encontrados:
  - Algunas cifras no figuraban en el texto del cliente (tiempos de respuesta, volumen de clientes, plazo de conservación) y se habían inventado de forma

distinta en cada bloque.
    - Falta de cobertura de algunos temas (informes programados, etiquetas, estados del cliente, disponibilidad tras una caída).
    - Los diagramas de cada miembro se habían hecho por bloque de requisitos y usaban identificadores del bloque original en lugar de los de la especificación unificada.
- Soluciones aplicadas:
    - Documentar las cifras sin fuente como suposiciones en la sección 6 de cada bloque, y dejar el valor al criterio de cada autor.
    - Eliminar los duplicados entre bloques durante la unificación, quedándose con la versión del bloque al que corresponde el tema.
    - Reorganizar los diagramas por área funcional (11 diagramas), consolidar los casos de uso a nivel de objetivo y redactar la especificación de los 58 casos de uso con la plantilla, que se revisó en equipo.

Estado del tablero en el Sprint Planning



Estado del tablero en la Sprint Retrospective



4. Problemas y riesgos

Problema / riesgo	Impacto	Medida adoptada
Criterios de redacción distintos entre bloques	Documento incoherente, requisitos contradictorios	Rúbrica común y revisión cruzada
Temas repetidos en varios bloques	Duplicados y contradicciones entre requisitos	Tabla de responsable por tema decidida en reunión
Actores con nombres diferentes	Trazabilidad y diagramas inconsistentes	Lista única de actores acordada en reunión
Lecturas erróneas de la transcripción	Requisitos que no corresponden a lo que pidió el cliente	Revisión de cada bloque contra el texto original
Cifras sin fuente en el texto del cliente	Requisitos no justificables; posibles valores distintos para lo mismo	Documentarlas como suposición en la sección 6 y comprobar la coherencia en la unificación
Entrega próxima y exámenes de otras asignaturas	Retrasos en la entrega de algún bloque	Calendario con fechas intermedias y reparto de los temas pendientes

5. Valoración final

El trabajo en bloques permitió avanzar en paralelo, pero la principal dificultad fue la coherencia entre las partes: sin criterios comunes desde el principio, cada bloque se redactó con un estilo y un nivel de detalle diferentes, y los temas compartidos se repitieron. La rúbrica común, la revisión cruzada y la tabla de responsable por tema resolvieron buena parte de este problema, aunque llegaron cuando ya había mucho texto escrito.

Como propuestas de mejora para próximas entregas:

- Preparar una rúbrica **antes** de empezar a redactar.
- Programar una primera revisión cruzada a mitad de sprint, no al final.